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Contenidos Analiticos:

1.- La industria de la construccion, particularidades. Relacién con otras industrias.
Relacion empresa-cliente. Comitentes y reparticiones. Personas intervinientes, director
técnico, representante técnico, inspector, jefe de obra, funciones que cumplen.

2.- Administracion de contratos. Tipos de contratos usuales en la construccion,
restricciones, clausulas relevantes. Legislacion y reglamentaciones derivadas,
relevancia en la produccion de la obra.

3.- Planeamiento de la produccion, técnicas. Planes estéticos y dinamicos, su relacion
y oportunidad de aplicacion. Planes derivados, compra, pagos, contratacion de mano
de obra, uso y alquiler de equipos, necesidad de financiamiento, y otros.
Administracion estratégica. Disefio de sistemas de control de obra.

4.- Relaciones con entidades de gobierno, no gubernamentales y empresas de
servicios. Permisos y aprobaciones. Formularios tipo y prevenciones. Contratacion de
servicios de obra, agua, luz, gas. Auditorias de las empresas de servicio. Caso de
ascensores, y traslados de insumos riesgosos. Planificacion de cortes de transito,
tramites ante Municipalidad y policia. Cercos de obra, reglamentaciones.

5.- Disefio de obradores, ubicacién y dimensionado, su administracion. Acceso a obra.
Definicion de zonas de recepcion, acopio, y traslado de personas. Zonas vedadas.
Caminos de servicio. Requisitos gremiales. Logistica de obra. Sistemas de seguridad,
aplicacion del pliego de seguridad. Relacion con el técnico de seguridad.

6.- Administracion de proveedores, compras directas, concursos, Yy licitaciones.
Confeccion de programas de compra y pagos, optimizaciones. Sistemas de recepcion
de materiales. Provisién de hormigdén elaborado, bombeo.

7.- Admini8stracion de equipos. Exigencias de contrato. Mantenimientos de equipos y
disponibilidad. Alquiler de equipos. Optimizacion del costo operativo. Determinacion
del costo de amortizacién, incidencia estratégica.

8.- Contratacion de mano de obra. Formas juridicas aplicables, relacion gremial.
Normalizacion de mano de obra. Sistemas de contratacion, subcontratacion.
Capacitacion.

9.- Financiamiento. Prevision de la necesidad de financiamiento, sistemas bancarios y
no bancarios. Tramites tradicionales y garantias de contrato. Sistemas de garantias.
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10- Obras complejas y grandes obras de ingenieria. Optimizacion de la logistica de
obra. Obras de alto riesgo a terceros, prevenciones. Técnicas de derribamiento,
precauciones. Produccion en altura y otras formas no tradicionales.
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